



# Procesevaluering nr. 7

Sept. 2013 – Jan. 2014

Cuneco's opfølgning  
13. marts 2014

# Cuneco's opfølgning på anbefalinger indenfor:



1. **Udviklingsprojekter (anbf. 4 + 5)**
2. **Generelle tværgående vurderinger (anbf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15)**
3. **Organisation (anbf. 17)**
4. **Kommunikation (anbf. 20)**

# Udviklingsprojekter



## Anbefaling:

- *# 4: Afprøvningsprojekter – opdater strategi og kommuniker status*
- *# 5 Opfølgning samt kommunikation af evt. besparelser*

## Cuneco's handlinger:

- Oprindelig strategi for afprøvning/implementering blev i 2012 ændret til fokus på START initiativet. Fra og med medio 2013 er START aktiviteterne blevet den væsentligste driver for afprøvning og implementering.
- Status er derfor, at cuneco står med to sæt erfaringer vedr. afprøvning/implementering: 1) afprøvningsprojekterne i cuneco regi som reelt har karakter af testloops for udviklingsprojekterne, samt 2) START *implementeringsporteføljen*.
- Kommunikationsindsatsen for implementeringsaktiviteterne vil i 2014 centreres omkring START projekterne
- Erfarings- og værdidokumentation fra Gødstrup projektet offentliggøres dels via afslutningsrapport, dels via resultatet af en række værdianalyser, der gennemføres i foråret 2014.

# Generelle tværgående vurderinger

## Anbefaling:

- # 6: Sikre konsistens på tværs af projekterne
- # 7 Sikre at de forskellige sider / parter forstår hinanden
- # 13 Fokus på formidling og eksempler
- # 14 Fortsat tæt projektstyring
- # 15 Afgrænse projektaktiviteter og fokuser
- # 17 Synliggør formandsskabets involvering

## Cuneco's handlinger:

- For at sikre færdiggørelse og tæt koordinering af projekternes resultater har sekretariatet siden efteråret 2013 haft til opgave at sikre konsistensen på tværs af projekterne
- Sekretariatet har siden november 2013 koordineret afslutningen af projekterne (inkl. forberedelse til de fire afsluttende høringer i januar 14) i tæt samarbejde med styregruppens formandskab
- Den tætte koordinering, herunder centrale styring af tidsplaner (for det resterende projektarbejde frem til sidste deadline pr. 1. april 2014) og økonomistyring, er udtryk for et bevidst valg fra cuneco's ledelse ift. at sikre fremdrift i den sidste fase – henimod færdiggørelse
- Arbejdet i gruppen mellem formandskab og sekretariat skal endvidere sikre færdiggørelse af "produkblade" og eksempelsamlinger for alle CCS projektresultater.

# Generelle tværgående vurderinger



## Anbefaling:

- *# 9: Fasthold og prioriter fokus på udførelsessiden*

## Cuneco's handlinger:

- De udførende virksomheder involveres i START projekterne gennem deltagelse af flere større entreprenørrepræsentanter
- Der sættes fokus på SMV segmentet blandt de udførende gennem kampagner, best practice cases, samt informationsmøder om værdiskabelsen ved at anvende eks. digitale tilbudslister, opmålingsregler mm.
- Der gennemføres en proces med deltagelse af cuneco og erfaringerne fra arbejdet med opmålingsregler med fokus på videreudvikling af prissætningsregler ifm. mængdeopgørelser i samarbejde med organisationerne i foråret 2014. (resultatet af dette arbejde ligger udenfor cuneco's projekt scope)

## Anbefaling:

- # 20: *Dialog med aftagere og byggebrancherepræsentanter i løbet af foråret 2014*

## Cuneco's handlinger:

- Gennem introduktionen af START projekterne har cuneco oplevet en stor interesse for implementering af CCS mm. i virksomhederne
- Cuneco afsætter betragtelige ressourcer på 'praksisnær' dialog med virksomhedsrepræsentanter som en del af kommunikationen af START initiativerne
- Fokus for dialog er 'værdistatements', dvs. afklaring med virksomhederne vedr. forventede gevinster ved implementering af diverse CCS værktøjer
- Vedr. *Informationsniveauer* samt *Opmålingsregler* er der igangsat en møderække med brancheorganisationerne mhp. at afklare og eksemplificere snitflader mellem eks. Info niveauer og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelser samt afklaring og detaljering af prissætningsregler (mængderegler) ift specielt entreprenørernes detaljeringsbehov ved udbud/tilbudsgivning